

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORAȘU NOU

HOTĂRÂREA nr. 59/2017

cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de execuție și implementare a proiectului “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”, precum și a prelungirii valabilității scrisorii de garanție pentru restituirea avansului

Consiliul Local al Comunei Orașu Nou, județul Satu Mare, având în vedere expunerea de motive, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Orașu Nou, precum și raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al Primăriei Orașu Nou, prin care se propune aprobarea prelungirii perioadei de execuție și implementare a proiectului “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”, precum și a prelungirii valabilității scrisorii de garanție pentru restituirea avansului,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 36/26.05.2011 privind instrumentarea proiectului denumit “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”
- Cerințele procedurii de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Fondului European de Dezvoltare Rurală,
- Contractul de finanțare nr. C125A011163200041/23.11.2015 semnat cu AFIR,
- Hotărârea nr. 42/2015 privind solicitarea scrisorii de garanție bancară

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate, in temeiul Art.45 alin.(1) si Art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:


Art.1. Se aprobă prelungirea perioadei de execuție și implementare a proiectului denumit “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare” până la data de 23.03.2018.

Art.2. Se aprobă prelungirea Scrisori de garantare emisă de FNGC IMM SA IFN nr. 564/17.12.2015 până la data de 23.03.2018, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de **1.682.347,00** lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului denumit “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”.

Art.3. Primarul comunei Orașu Nou, jud. Satu Mare, va duce la îndeplinire prevederile prezentei HOTĂRÂRI.


Orasu Nou,
31.08.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
CONSILIER LOCAL
Covacs Carol



Contrasemnează Secretar – delegat,

Bartha Silvia



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORAȘU NOU

PROIECT DE HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de execuție și implementare a proiectului
“Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu
Mare”, precum și a prelungirii valabilității scrisorii de garanție pentru restituirea avansului

Consiliul Local al Comunei Orașu Nou, județul Satu Mare, având în vedere expunerea de motive, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Orașu Nou, precum și raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al Primăriei Orașu Nou, prin care se propune aprobarea prelungirii perioadei de execuție și implementare a proiectului “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”, precum și a prelungirii valabilității scrisorii de garanție pentru restituirea avansului,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 36/26.05.2011 privind instrumentarea proiectului denumit “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”
- Cerințele procedurii de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Fondului European de Dezvoltare Rurală,
- Contractul de finanțare nr. C125A011163200041/23.11.2015 semnat cu AFIR,
- Hotărârea nr. 42/2015 privind solicitarea scrisorii de garanție bancară

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate, în temeiul Art.45 alin.(1) și Art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea perioadei de execuție și implementare a proiectului denumit “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare” până la data de 23.03.2018.

Art.2. Se aprobă prelungirea Scrisori de garantare emisă de FNGCIMM SA IFN nr. 564/17.12.2015 până la data de 23.03.2018, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.682.347,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului denumit “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”.

Art.3. Primarul comunei Orașu Nou, jud. Satu Mare, va duce la îndeplinire prevederile prezentei HOTĂRÂRI.

Orasu Nou,
25.08.2017

INIȚIATOR PRIMAR,

Mailat Gavril



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR DELEGAT,
Bartha Silvia

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI ORAȘU NOU

EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de execuție și implementare a proiectului “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”, precum și a prelungirii valabilității scrisorii de garanție pentru restituirea avansului

Având în vedere:

-Hotărârea nr. 36/26.05.2011 privind instrumentarea proiectului denumit “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”;

-Cerințele procedurii de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Fondului European de Dezvoltare Rurală,

-Contractul de finanțare nr. C125A011163200041/23.11.2015 semnat cu AFIR,

-Hotărârea nr. 42/2015 privind solicitarea scrisorii de garanție bancară,

În temeiul Art.45 alin.(1) și Art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri privind aprobarea prelungirii perioadei de execuție și implementare a proiectului “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”, precum și a prelungirii valabilității scrisorii de garanție pentru restituirea avansului.

PRIMAR,
Mailat Gavril

Orasu Nou,
25.08.2017



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI ORAȘU NOU

RAPORT

**cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de execuție și implementare a proiectului
“Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu
Mare”, precum și a prelungirii valabilității scrisorii de garanție pentru restituirea avansului**

Având în vedere:

-Hotărârea nr. 36/26.05.2011 privind instrumentarea proiectului denumit “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”;


-Cerințele procedurii de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Fondului European de Dezvoltare Rurală,

-Contractul de finanțare nr. C125A011163200041/23.11.2015 semnat cu AFIR,

-Hotărârea nr. 42/2015 privind solicitarea scrisorii de garanție bancară,

În temeiul Art.45 alin.(1) și Art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri privind aprobarea prelungirii perioadei de execuție și implementare a proiectului “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”, precum și a prelungirii valabilității scrisorii de garanție pentru restituirea avansului.

Sef Serviciu Financiar și achizitii publice ,
Bute Timea



Orasu Nou,
25.08.2017

**ROMANIA
JUD. SATU MARE
CONSILIUL LOCAL ORASU NOU**

RAPORT


**COMISIA DE SPECIALITATE din domeniul agricultura, activitati economico-financiare,
buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al comunei ORASU NOU**

Analizand Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de execuție și implementare a proiectului “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”, precum și a prelungirii valabilității scrisorii de garanție pentru restituirea avansului


AVIZEAZA FAVORABIL

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de execuție și implementare a proiectului “Modernizarea drumurilor agricole de exploatare pe raza comunei Orașu Nou, județul Satu Mare”, precum și a prelungirii valabilității scrisorii de garanție pentru restituirea avansului

**Președinte
Covacs Cara**



**Secretar
Copil Gheorghe**



Orasu Nou, 31.08.2017